

確認様式一1 契約後確認調査の概要（契約締結後10日以内に提出）

契約後確認調査の概要

件名：平成23年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事
業者名：株式会社 昌栄土建興業
住所：長野県 諏訪郡 原村8923番地1

項目	内容
1 その価格により入札した理由	<ol style="list-style-type: none">1. 現在、公共・民間ともに手持ち工事が少なく仕事を確保したい。2. 共通仮設費に係る資機材について自社保有物を使用し経費の削減を行う。また、工事箇所が弊社より15分程度の位置にあるので通勤に関わる経費、重機類回送費の削減が見込める。3. 直接工事費は良質な施工を考慮し可能な限り削減しない。また、主要工種が舗装工事であり自社の保有機械で施工ができる。4. 一般管理費は企業存続に必要な分だけを確認し、可能な限り削減する。 上記を検討し、当該価格で施工可能と判断し、入札しました。
2 契約工事に関連する手持ち工事の状況	<ol style="list-style-type: none">1. 平成23年度 奥地保安林保全緊急対策事業第1-1号工事 発注者：諏訪地方事務所2. 平成23年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事(神ノ原) 発注者：諏訪建設事務所
3 過去10年間に施工した主な公共工事20カ所の業務名、発注者、工事成績評点	別紙参照

比較表－1 積算内訳書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

積算内訳書の比較表

工事名	平成23年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事							
工種	単位	入札時				工事完成時		
		予定価格		当初入札額		最終契約額	最終実績額	
		金額(a)	備考	金額(A)	備考	金額(C)	金額(B)	備考
直接工事費		3,456,547		3,459,588				
共通仮設費		709,893		750,000				
純工事費		4,166,440		4,209,588				
現場管理費		1,493,454		1,100,000				
工事原価		5,659,894		5,309,588				
一般管理費等		800,106		190,412				
工事価格合計		6,460,000		5,500,000				
消費税		323,000		275,000				
工事費計		6,783,000		5,775,000				

比較表-2 内訳書に対する明細書の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

内訳書に対する明細書の比較表

工事名		平成23年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事											
工種	入札時										(b)/(a)	(b)/(a)が0.95~1.05を外れる場合その理由を記入	
	予定価格			当初入札額			最終契約額	最終実績額					
	数量	単位	金額	数量	単価(a)	金額(A)	金額(C)	数量	単価(b)	金額(B)			
道路修繕													
舗装修繕工													
オーバーレイ工													
表層工	1,300	m2	1,534,000	1,300	1,180	1,534,000							
クラック防止シート張工	650	m	1,088,100	650	1,674	1,088,100							
基層工	65	m2	62,140	65	956	62,140							
区画線工													
ペイント式 実線・加熱15cm	400	m	50,400	400	126	50,400							
溶融式 実線ゼブラ30cm	200	m	112,200	200	561	112,200							
水路工													
構造物取壊し工													
舗装版切断工(10cm)	12	m	4,980	12	415	4,980							
舗装版切断工(5cm)	12	m	4,980	12	415	4,980							
舗装版破碎積込	12	m2	11,424	12	952	11,424							
運搬工 アスファルト殻	0.9	m3	3,145	1	4,840	4,356							
構造物とりこわし工	2.3	m3	27,577	2	11,990	27,577							
構造物とりこわし殻運搬	2	m3	7,368	2	5,100	10,200							
処分費等													
アスファルト廃材処分費	2	t	3,332	2	1,200	2,400							
コンクリート(有筋)廃材処分費	5	t	11,110	5	2,200	11,000							
道路施設撤去工													
現地発生品運搬	1	回	1,159	1	1,159	1,159							
スクラップ	0.4	t	-8,720	0	-21,700	-8,680							
作業土工													
小規模土工 掘削	5	m3	3,820	5	764	3,820							
小規模土工 埋戻し	1	m3	2,118	1	2,118	2,118							
小規模土工 運搬工	3	m3	3,744	3	1,248	3,744							
基面整正	8	m2	2,112	8	264	2,112							
排水構造物修繕工													
排水構造物工	12	m	283,320	12	23,610	283,320							
グレーチング蓋版据付	12	枚	185,280	12	15,440	185,280							
アスファルト舗装工													
表層工(タックコート)	6	m2	11,880	6	1,980	11,880							
表層工(プライムコート)	6	m2	12,282	6	2,047	12,282							
基層工	6	m2	11,982	6	1,997	11,982							
上層路盤工	12	m2	11,880	12	990	11,880							
下層路盤工(厚25cm)	6	m2	9,624	6	1,604	9,624							
下層路盤工(厚15cm)	6	m2	5,310	6	885	5,310							

比較表一6 労務者の確保計画の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

労務者の確保計画の比較表

工事名		平成23年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事						(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
工種	職種	入札時			工事完成時				
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
表層工 1300m ²	土木一般世話役	(18,000)	(0.52)	自社労務					
	特殊作業員	(15,100)	(1.69)	自社労務					
	普通作業員	13,200	3.38	(有)横山建設 協力会社(27)					
	特殊運転手 (アスファルトフィニッシャー)	(14,800)	(0.52)	自社労務					
	特殊運転手 (ロードローラ)	14,800	0.52	(有)横山建設 協力会社(27)					
	特殊運転手 (タイヤローラ)	(14,800)	(0.52)	自社労務					
	クラック防止シート張工 650m	土木一般世話役	(18,000)	(0.78)	自社労務				
	特殊作業員	(15,100)	(0.39)	自社労務					
	普通作業員	13,200	2.47	(有)横山建設 協力会社(27)					
基層工 65m ²	土木一般世話役	(18,000)	(0.05)	自社労務					
	特殊作業員	(15,100)	(0.15)	自社労務					
	普通作業員	13,200	0.25	(有)横山建設 協力会社(27)					
	特殊運転手 (アスファルトフィニッシャー)	(14,800)	(0.05)	自社労務					
	特殊運転手 (コンパインドローラ)	14,800	0.05	(有)横山建設 協力会社(27)					
区画線工 400+200m	特殊作業員	15,100	3.00	矢木コーポレーション(株) 協力会社(12)					
舗装版切断工(t10cm) 12m	普通作業員	13,200	0.05	(有)錦興業 協力会社(10)					
	特殊作業員	15,100	0.05	(有)錦興業 協力会社(10)					
舗装版切断工(t5cm) 12m	普通作業員	13,200	0.05	(有)錦興業 協力会社(10)					
	特殊作業員	15,100	0.05	(有)錦興業 協力会社(10)					

比較表一6 労務者の確保計画の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

労務者の確保計画の比較表

工事名		平成23年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事						(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
工種	職種	入札時			工事完成時				
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
舗装版破碎積込 12m2	特殊運転手	14,800	0.46	(有)錦興業 協力会社(10)					
運搬工 アスファルト殻 0.9m3	一般運転手	(13,100)	(0.21)	自社労務					
構造物とりこわし工 2.3m3	特殊運転手	14,800	1.00	(有)錦興業 協力会社(10)					
構造物とりこわし般運搬 2m3	一般運転手	(13,100)	(0.49)	自社労務					
現地発生品運搬 1回	普通作業員	(13,200)	(0.03)	自社労務					
	一般運転手	(13,100)	(0.03)	自社労務					
小規模土工 掘削 5m3	特殊運転手	14,800	0.13	(有)錦興業 協力会社(10)					
小規模土工 埋戻し 1m3	普通作業員	13,200	0.07	(有)錦興業 協力会社(10)					
	特殊運転手	14,800	0.02	(有)錦興業 協力会社(10)					
	特殊作業員	15,100	0.03	(有)錦興業 協力会社(10)					
小規模土工 運搬工 3m3	一般運転手	13,100	0.15	(有)錦興業 協力会社(10)					
基面整正 8m2	普通作業員	13,200	0.16	(有)錦興業 協力会社(10)					
排水構造物工 12m	特殊運転手	14,800	0.50	(有)錦興業 協力会社(10)					
	特殊作業員	15,100	1.00	(有)錦興業 協力会社(10)					
グレーチング蓋版据付 12枚	普通作業員	13,200	0.16	(有)錦興業 協力会社(10)					
表層工(タックコート) 6m2	土木一般世話役	(18,000)	(0.02)	自社労務					
	特殊作業員	(15,100)	(0.05)	自社労務					
	普通作業員	(13,200)	(0.10)	自社労務					
	特殊作業員 (ローラ・コンパクタ)	(15,100)	(0.07)	自社労務					

比較表—6 労務者の確保計画の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

労務者の確保計画の比較表

平成23年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事									
工事名	職種	入札時			工事完成時			(B)/(A)	(B)/(A) < 1の場合 その理由を必ず記入 (* 下請けへのしわ寄せと判断された 場合は、工事成績が減点されます)
		単価 (A)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係等	単価 (B)	員数	下請け会社名 下請け会社との関係 等		
表層工(プライムコート) 6m2	土木一般世話役	(18,000)	(0.02)	自社労務					
	特殊作業員	(15,100)	(0.05)	自社労務					
	普通作業員	(13,200)	(0.10)	自社労務					
基層工 6m2	特殊作業員 (ローラ・コンパクタ)	(15,100)	(0.07)	自社労務					
	土木一般世話役	(18,000)	(0.02)	自社労務					
	特殊作業員	(15,100)	(0.05)	自社労務					
	普通作業員	(13,200)	(0.10)	自社労務					
	特殊作業員 (ローラ・コンパクタ)	(15,100)	(0.07)	自社労務					
	特殊作業員	15,100	0.05	(有)錦興業 協力会社(10)					
上層路盤工 12m2	普通作業員	13,200	0.12	(有)錦興業 協力会社(10)					
	特殊運転手 (ローラ)	14,800	0.04	(有)錦興業 協力会社(10)					
	特殊運転手 (バックホウ)	14,800	0.04	(有)錦興業 協力会社(10)					
下層路盤工(厚25cm) 6m2	特殊作業員	15,100	0.05	(有)錦興業 協力会社(10)					
	普通作業員	13,200	0.12	(有)錦興業 協力会社(10)					
	特殊運転手 (ローラ)	14,800	0.05	(有)錦興業 協力会社(10)					
	特殊運転手 (バックホウ)	14,800	0.05	(有)錦興業 協力会社(10)					
	特殊作業員	15,100	0.02	(有)錦興業 協力会社(10)					
	普通作業員	13,200	0.06	(有)錦興業 協力会社(10)					
下層路盤工(厚15cm) 6m2	特殊作業員	15,100	0.02	(有)錦興業 協力会社(10)					
	特殊運転手 (ローラ)	14,800	0.02	(有)錦興業 協力会社(10)					

比較表一六 労務者の確保計画の比較表(契約締結後10日以内およびしゅん工届提出時に提出)

労務者の確保計画の比較表

比較表－7 工種別労務者配置計画の比較表(契約締結後10日以内及び工事完了後しゅん工届提出時に提出)

工種別労務者配置計画の比較表

工事名		平成23年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事											(B)/(A)	(B)/(A) <1の場合 その理由を必ず記入 (*下請けへのしわ寄せと判断され た場合は、工事成績が減点されま す)	
工種	種別	入札時					計 (A)	工事完成時							計 (B)
		配置予定人数						配置予定人数							
		世話役	特殊 作業員	普通 作業員	特殊 運転手	一般 運転手		世話役	普通 作業員	特殊 作業員	オペ	法面工			
表層工		0.52	1.69	3.38	1.56		7.15								
クランク防止シート張工		0.78	0.39	2.47			3.64								
基層工		0.05	0.15	0.25	0.10		0.55								
区画線工			3.00				3.00								
舗装版切断工(t10cm)			0.05	0.05			0.10								
舗装版切断工(t5cm)			0.05	0.05			0.10								
舗装版破碎積込					0.46		0.46								
運搬工 アスファルト殻						0.21	0.21								
構造物とりこわし工					1.00		1.00								
構造物とりこわし殻運搬						0.49	0.49								
現地発生品運搬				0.03		0.03	0.06								
小規模土工 掘削					0.13		0.13								
小規模土工 埋戻し			0.03	0.07	0.02		0.12								
小規模土工 運搬工						0.15	0.15								
基面整正				0.16			0.16								
排水構造物工			1.00		0.50		1.50								
グレーチング蓋版据付				0.16			0.16								
表層工(タックコート)		0.02	0.12	0.10			0.24								
表層工(プライムコート)		0.02	0.12	0.10			0.24								
基層工		0.02	0.12	0.10			0.24								
上層路盤工			0.05	0.12	0.08		0.25								
下層路盤工(厚25cm)			0.05	0.12	0.10		0.27								
下層路盤工(厚15cm)			0.02	0.06	0.04		0.12								
合計		1.41	6.84	7.22	3.99	0.88	20.34								

